

平成29年度再商品化の実施に向けて行った各種業務(平成28年度)

年	平成28年												平成29年													
月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月														
国	再商品化計画に係る調査	5/23~31 (6/1~5) 再商品化計画に係る調査	6/30 縮切			9/21 (9/24) 再商品化義務量算定に係る量・比率	9/30~10/11(書面) (10/15~21(書面)) 産業構造審議会						1/20~2/20 (10/28~11/26) 間コパメントク	量・比率確定	3/1 再商品化義務量・比率算定											
指定法人業務	4 事業委員会	5/27~6/1 (6/1~6/3) 4 事業委員会	6/2 (6/4) 総務企画委員会	6/7 (6/9) 理事会	6/28 (6/29) 評議員会	9/7 (9/7) 想定量HP掲載	10/14~20 (10/14~16) 4 事業委員会	10/24 (10/20) 総務企画委員会	10/25 (10/22)10/25 平成29年度再商品化実施単価確定		12/1 (12/2) 理事会	12/12 (12/11) 臨時評議員	平成29年度事業計画の届出	3/1 (3/3) 平成28年度再商品化見通し等報告会	平成29年度事業計画の大臣認可											
商工会議所・商工会					8/26、9/2、9/14 (東京) (神戸) (福岡) 商工会 研修会	9/27、9/29、10/7 (大阪) (福岡) (東京) 商工会議所 研修会				11/10 (11/11) 特定説明会(秋田) 田舎者向け	12/12 (12/7) 窓口業務開始 (全国19か所21回)	12/12 (12/7) 特定説明会(仙台) 台終了	1/26 (1/22) 特定説明会(仙台) 台終了	2/8 (2/5) 申込締切	3/末 契約締結(代行入力)											
特定事業者関係					8/22 (8/24) 義務履行者リスト公表		10/28 (10/20) 送付書類確定(算定係数含む)	印刷	11/7 (11/4) 官報掲載内容	12/12 (12/7) 12/12 (12/7) 官報 公示	12/12 (12/7) 申込開始	12/12 (12/7) 申込締切	2/8 (2/5) 申込締切	3/末 契約締結												
市町村関係		6/17 (6/19) 分別基準適合物の引き取り		7/13~8/5 (7/15~8/7) 7/15 電話等による督促	8/5 (8/7) 回収締め切り	8/22 (8/21) 調査票提出	9/5 (9/7) 平出金の7年度払い	9/23 (9/24) 9/26 (9/28) 市町村担当者説明会	10/25 (10/23) 送付書類確定	11/9~15 (11/6~13) 市町村担当者説明会	11/22 (11/20) H29年度申込締切(郵送/オンライン)	12/12 (12/11) 分別基準適合物の送書引	2/17 (2/17) 再商品化事業者の決定に	3/17 (3/18) 市町村担当者向け	3/21 (3/22) 特定事業者負担分覚書送											
再商品化事業者関係	5/23 (5/25) PETボトル下期入札のホームページ掲載	6/3 (6/4) 持官報掲載内容	6/6 (6/8) 平成28年度下期入札開始	7/1 (7/1) 登録開始および官報掲載	7/11-12 (7/9-10) 平成29年度再生の事業者登録のため	7/31 (7/31) 登録申込締切	8/1 (8/3) 落札結果通知(REINS)	9/9 (9/10) PETボトル平成28年度下期再商品化実施契約および契約関連書類通知(REINS)	9/30 (9/30) 下期再商品化実施契約・覚書締結	10/1 (10/1) 10月上旬落札結果掲載	10/11 (10/9) 登録書類判定会議	11/7 (11/4) 判定会議	11/16 (11/16) 代表者宛てに結果連絡(メールにて発送予定)	11/17 (11/17) 結果のホームページ掲載	11/18 (11/18) 平成29年度再商品化に関する入札についてのホームページ掲載	12/8 (12/16) 入札説明会資料のREINS掲載	12/15-16 (12/14-15) 入札説明会	12/22 (12/21) 12/22 (12/21) 入札条件リスト	12/22 (12/22) 入札開始	1/27 (1/22) 応札締め切り	1/31 (1/25) 開札	2/15 2/17 (2/15) 2/17 (2/17) 最終判定会議(選定終了)	2/22 (2/22) 落札結果・説明会案内の通知	2/22 (2/22) 契約明細書の類掲載	3/15-16 (3/14-17-18) 再商品化事業者説明会	3/末 契約締結

注) ()内は、昨年度のスケジュール