

平成 27 年 12 月 7 日
公益財団法人日本容器包装リサイクル協会

平成 28 年度 PET ボトル再商品化スケジュール

月 日 ()内は 前年日程		項 目		関連 (市町村等)
		H28 年度上期および H29 登録関連	H28 年度下期関連	
H27 12 月	14 日 21 日	28 年度上期入札説明会開催 入札条件リスト提示、落札可能量通知 28 年度上期入札開始		
H28 1 月	22 日	28 年度上期入札締切		
2 月	中旬～ 下旬	28 年度上期入札結果通知		
3 月	中旬～ 下旬 月末	28 年度上期再商品化事業者説明会開催 28 年度上期再商品化実施契約締結完了		市町村業務実施覚え 書き等締結
4 月	1 日	市町村・一部事務組合から引取開始 再商品化事業者現地検査/随時		28 年度ベール品質調 査立会依頼
5 月		28 年度上期第 1 回再商品化実績報告 (オンライン (REINS) 実績報告)		
6 月	上旬～ 中旬		28 年度下期登録事業者協会 HP 掲載 28 年度下期入札条件リスト提示 28 年度下期入札説明会開催 (未定) 28 年度下期入札開始	29 年度容器包装に係 る分別基準適合物の 引き渡し量に関する 調査
7 月	1 日 (5 日) (11 日) 中旬～ 下旬	29 年度再生処理事業者登録申込官報公示 27 年度分再商品化製品最終販売報告 29 年度再生処理事業者登録説明会開催	28 年度下期入札締切	
8 月	上旬～ 中旬		28 年度下期入札結果通知	(下期) 保管施設別再 商品化業務実施指定 事業者明細表の送付
9 月	中旬～ 下旬 月末		28 年度下期事業者説明会開催 (未定) 28 年度下期再商品化実施契約 締結完了	
10 月	1 日		市町村/一部事務組合から引取開始	
11 月	(17 日)	29 年度登録事業者の協会 HP 掲載		29 年度分別基準適合 物の引き渡しに係る 申込み
12 月	(14 日) (21 日)	29 年度上期入札説明会開催 29 年度上期入札開始		
H29 1 月	(22 日)	29 年度上期入札締切		

以上