

平成 29 年 12 月 5 日
公益財団法人日本容器包装リサイクル協会

平成 30 年度 P E T ボトル再商品化スケジュール

月 日 ()内は 前年日程		項 目		関連 (市町村等)
		H30 年度上期および H31 登録関連	H30 年度下期関連	
H29 12 月	16 日 22 日	30 年度上期入札説明会開催 入札条件リスト提示、落札可能量通知 30 年度上期入札開始		
H30 1 月				
2 月	13 日 下旬	30 年度入札締切 30 年度上期入札結果通知		
3 月	中旬～ 下旬 月末	30 年度上期再商品化事業者説明会開催 30 年度上期再商品化実施契約締結完了		市町村業務実施覚え 書き等締結
4 月	1 日	市町村・一部事務組合から引取開始 再商品化事業者現地検査／随時		30 年度ペール品質調 査開始
5 月		30 年度上期第 1 回再商品化実績報告 (オンライン (REINS) 実績報告)		
6 月	上旬～ 中旬		30 年度下期の入札に関するスケジュール は調整中です。確定次第、別途ご連絡 致します。	31 年度容器包装に係 る分別基準適合物の 引き渡し量に関する 調査
7 月	1 日 (5 日) (12 日) 中旬～ 下旬	31 年度再生処理事業者登録申込官報公示 29 年度分再商品化製品最終販売報告 31 年度再生処理事業者登録説明会開催		
8 月	上旬～ 中旬			(下期) 保管施設別再 商品化業務実施指定 事業者明細表の送付
9 月	中旬～ 下旬 月末			
10 月	1 日			市町村/一部事務組合から引取開始
11 月	(16 日)	31 年度登録事業者の協会 HP 掲載		31 年度分別基準適合 物の引き渡しに係る 申込み
12 月	(16 日) (22 日)	31 年度上期の入札に関するスケジュール は調整中です。確定次第、別途ご連絡 致します。		
H31 1 月	(26 日)			

以上